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A. Préambule  

Couvrant une superficie de 9 369 hectares, le site Natura 2000 « Montagne de la Moure et 

causse d’Aumelas » a été proposé comme site d’importance communautaire en 2002, au titre 

de la Directive Habitat, en raison de son importance pour la conservation des habitats et des 

espèces qu’il abrite. 

 

Ce territoire est un territoire de garrigues situé entre les 3 bassins de vie que sont 

l’agglomération de Montpellier, le bassin de Thau et la vallée de l’Hérault. L’activité agricole, 

en particulier pastorale, les incendies, le défrichage et le caractère rural du site en font le plus 

grand territoire de garrigue non fragmenté du département de l’Hérault. Deux 

caractéristiques y sont retrouvées : la grande naturalité des paysages quasiment exempts 

d’équipements, et la prédominance des milieux ouverts (pelouses et faciès variés de garrigues). 

A noter également la présence de nombreuses mares méditerranéennes temporaires 

réparties sur l’ensemble du site. 

 

Il se superpose partiellement à un autre site Natura 2000 désigné le 6 octobre 2016 : la Zone 

de Protection Spéciale « Garrigues de la Moure et d’Aumelas » FR9112037. 

 

11 communes sont concernées: 

• Aumelas 
• Cournonterral 
• Montarnaud 
• Montbazin 
• Murviel les Montpellier 
• Pignan 
• Poussan 
• Saint Pargoire 
• Saint Paul et Valmalle 
• Vendémian 
• Villeveyrac 

 
3 communautés de communes sont concernées : 

-  Montpellier Méditerranée Métropole 

-  Communauté de communes Nord Bassin de Thau 

-  Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
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� 11 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés, dont 3 prioritaires: 

 

Code Nat 

2000 
Intitulé Note finale Enjeu 

3170-2 Mares temporaires méditerranéennes 10 Très fort 

6420-4 Prés humides méditerranéens du Languedoc 8 Fort 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 

Thero-Brachypodietea 
7 Fort 

8130-22 
Eboulis calcaires mésoméditerranéens et 

supraméditerranéens à éléments moyens, du Midi 
6 Modéré 

5210-1 Juniperaies à Génévrier oxycèdre 6 Modéré 

5210-3 Junipéraies  à Génévrier rouge 6 Modéré 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme 6 Modéré 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 5 Modéré 

3140-1 
Communautés à characées des eaux oligo-

mésotrophes basiques 
5 Modéré 

3250-1 
Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à 

Glaucière jaune et Scrophulaire des chiens 
5 Modéré 

3290-1 

Têtes de rivières et ruisseaux méditerranéens 

s’asséchant régulièrement ou cours médian en 

substrat géologique perméable 

3 Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare temporaire méditerranéenne 

Parcours substeppiques 
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� 9 espèces d’intérêt communautaire

Code 

Nat 2000 
Nom vernaculaire

1316 Murin de Capaccini 

1310 Minioptère de Schreibers

1307 Petit Murin 

1303 Petit Rhinolophe 

1304 Grand Rhinolophe 

1088 Grand Capricorne 

1044 Agrion de Mercure 

1321 Murin à oreilles échancrées

1083 Lucane cerf-volant 

 

 
 

 
 
 

 
 
Le document d’objectifs (DOCOB) du site «
d’Aumelas » 
 
A l’occasion du Comité de pilotage (COPIL) le 
M. Saintpierre, maire d’Aumelas, est élu président du COPIL.
 
Le DOCOB est approuvé par arrêté 
 
La structure porteuse du DOCOB
 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a porté l’élaboration du DOCOB. Elle est 

désormais chargée de l’animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette 

mission : Laure Béné, chef de projet et Mélina Choupin, technicienne

2016 par Fabienne Ribo). Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la 

réalisation de cartes ou d’analyses de surfaces.

Murin de Capaccini 

© Vincent Rufray 

Minioptère de Schreibers

©

site Natura 2000 « Montagne de la Moure et causse d’Aumelas » - Janvier à décembre 2

e communes Vallée de l’Hérault- Janvier 2017   

d’intérêt communautaire ont été recensées :  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Note 

finale

Myotis capaccinii 7 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi 6 

Myotis oxygnathus 6 

Rhinolophus hipposideros 6 

Rhinolophus ferumequinum 5 

Cerambyx cerdo 5 

Coenagrion mercuriale 5 

oreilles échancrées Myotis emarginatus 4 

Lucanus cervus 4 

 

(DOCOB) du site « Montagne de la Moure et causse 

Comité de pilotage (COPIL) le 25 novembre 2014, le DOCOB est approuvé et 
Saintpierre, maire d’Aumelas, est élu président du COPIL. 

uvé par arrêté préfectoral le 26 février 2015. 

La structure porteuse du DOCOB 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a porté l’élaboration du DOCOB. Elle est 

désormais chargée de l’animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette 

ure Béné, chef de projet et Mélina Choupin, technicienne (remplacée 

Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la 

réalisation de cartes ou d’analyses de surfaces. 

Minioptère de Schreibers 

© Blandine Carré 

Petit Murin

© Raphaël Colombo

Janvier à décembre 2016 
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Note 

finale 
Enjeu 

Fort 

Modéré 

Modéré 

Modéré 

Modéré 

Modéré 

Modéré 

Faible 

Faible 

Montagne de la Moure et causse 

novembre 2014, le DOCOB est approuvé et 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a porté l’élaboration du DOCOB. Elle est 

désormais chargée de l’animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette 

(remplacée temporairement en 

Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la 

Petit Murin 

Raphaël Colombo 
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Objet du présent document :  
 

La structure animatrice est chargée d’établir un rapport d’activités à l’issue de chaque demande 
de paiement auprès des financeurs. 
 

Le présent document constitue ce rapport. Il couvre la période d’animation du 1er janvier au 
31 décembre 2016.  
 

B. Présentation du programme d’animation 

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB 

Référence actions dans le Docob : OUV 1 – OUV 2 - ANIM 1 – HUM 1 
Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires 

 

• Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l’Hérault » 

En lien avec la Chambre d’Agriculture qui est coordonnatrice du PAEC, du temps de travail est prévu 

pour le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, l’assistance technique et administrative du 

montage des contrats, la participation aux instances de gouvernance (COPIL, COTECH PAEC et 

MAEC, la relecture des notices). 

105.30 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle : janvier à juillet 2016 principalement 

• Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les 

signataires 

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires (Association de chasse, comité départemental de 

VTT, …).  

27.30 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

• Réunion, préparation et mise en place de contrat sur les mares 

Dans la poursuite du travail engagé en 2015 avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), il s’agit 
de concrétiser les mesures de gestion préconisées aux propriétaires de mares, par la concrétisation de 
contrats « ni-ni ».  
35.10 heures de travail en régie 

2 jours de prestation CEN L-R 

Date prévisionnelle : mai à décembre 2016  

Coût total : 2885.53€ TTC (régie) + 950 € TTC (prestation) = 3855.53 € au total 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, 

sensibilisation du DOCOB 

Référence actions dans le Docob : INFO 1, OUV 3 
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Publics visés et partenaires : tout public 
 

• Informer et sensibiliser les publics préalablement ciblés 

Prendre contact et informer les acteurs dont les activités peuvent être en lien direct avec la 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire, notamment les chasseurs, les 

agriculteurs, les propriétaires de mares, les acteurs en lien avec la production / le transport 

d’énergie,… Animations grand public (appui LPO). 

Mise en place d’un panneau de sensibilisation/information -Aven Salvat. 

62.40 heures de travail en régie 
1.5 Jours de prestation LPO  
465.00 € signalétique d’information/sensibilisation 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

• Animer les chartes signées : 

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés. 

15.60 Heures de travail en régie 
 

• Conception de cartes et d’analyses cartographiques 

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d’échange avec les 

partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. 

Appui dans la gestion des données SIG. 

31.20 Heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

• Concevoir et rédiger une lettre d’information du site 

Concevoir la lettre d’information du site pour faire le point sur les 2 premières années d’animation du 

site, dresser les perspectives, faire mieux connaître les enjeux… 

23.40 Heures de travail en régie 
880.80 € pour l’édition de la lettre 
2850,12 € pour sa distribution  

Date prévisionnelle de réalisation : dernier trimestre 2016 

• Suivi du site internet 

Mise à jour régulière avec intégration des comptes-rendus des réunions et de l’actualité du site. 

27.30 Heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

• Appui au pastoralisme  

Accompagnement des porteurs de projet sur la recherche de foncier 

11.70 Heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

• Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les 

expériences de gestion des sites 

Cette rubrique comprend également la participation aux colloques, forums, comités de pilotage sur 

des thématiques en lien direct avec les enjeux de conservation sur le site Natura 2000. 

23.40 Heures de travail en régie. 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 
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Coût : 3371.51 € TTC (régie) + 4885.92 € TTC (prestation) = 8257.43 € au total 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, ANIM 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, collectivités locales,… 
 

• Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB  

70.20 Heures de travail en régie 

• Etablir un rapport d’activité annuel 

23.40 Heures de travail en régie 

• COPIL annuel :  

23.40 Heures de travail en régie 

• Etablir la programmation financière   

35.10 heures de travail en régie 

• Rechercher des financements complémentaires 

 3.90 heures de travail en régie 

• Tuilage  

85.80 Heures de travail en régie 

 

Coût : 4837.13 € TTC (régie) 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

4. Mise à jour du DOCOB  

Référence actions dans le Docob : ANIM 1 
Publics visés et partenaires : services de l’Etat (DDTM et DREAL) 
 

• Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des 

ajustements éventuels 

3.90 Heures de travail en régie 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 

• Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD) 

3.90 Heures de travail en régie 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 
 
Coût : 140.40 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 

5. Veille environnementale  

Référence actions dans le Docob : SUIVI (1 2 3) et INFO 3 
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Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices,… 
 

• Informer et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du 

DOCOB dans les documents d'urbanisme  

23.40 Heures de travail en régie 

• Informer et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences 

27.30 heures de travail en régie 

• Journée de veille et recueil auprès des acteurs du territoire, notamment sur les 

infrastructures 

3.90 Heures de travail en régie 

• Veille bibliographique :  

11.70 Heures de travail en régie 

• Veille environnementale sur le terrain 

15.60 Heures de travail en régie 

Coût : 1419.09 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000 

Référence actions dans le Docob : SUIVI 4 
Publics visés et partenaires : Services de l'Etat  
 

• Réunions et échanges avec les services de l'Etat  

(Réunion préparatoire COPIL et calage) :  
39.00 Heures de travail en régie 
 

• Réunion des opérateurs 

15.60 Heures de travail en régie 
 

• Police de l’environnement 

11.70 Heures de travail en régie 

Coût : 1335.59 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : 2ème semestre 2016 

7. Suivi et études 

Référence actions dans le Docob : SUIVI 1 - SUIVI 2 - SUIVI 4  
Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR, SMBFH,…) 

• Etude oiseau 

équipement télémétrique de l’Aigle de Bonelli  

23.40 Heures de travail en régie et prestation forfaitaire (La Salsepareille)= 9950 € 
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• Suivi de l’inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National 

(financement DREAL) :  

Pré-enquête auprès des chasseurs et des élus pour l’identification des mares et appui terrain  

42.90 Heures de travail en régie 
 

• Etat des lieux cartographiques des parcours substeppiques  

2,80 Heures de travail en régie et 6 jours en prestation (CEN L-R) 

 

• Identification des gîtes à chauves-souris 

11.70 Heures de travail en régie et 2 jours en prestation (GCLR) 

 

Coût : 1477.87 € TTC (régie) + 13600,00 € (prestation) = 15077.87 € au total 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

BILAN FINANCIER :  

Le budget estimé pour la période de janvier à décembre 2016 s’élève à 37223,12 € 

 

 

C. Présentation des actions réalisées 

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB 

Réalisé par FR : 56H50 (7,29,)  

Réalisé par MC : 22H30 (2.86j) 

Référence actions dans le Docob : OUV 1 – OUV 2 - ANIM 1 – HUM 1 
Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires 
 

• Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l’Hérault » : 

Le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC,  la concertation et les échanges avec 

l’opérateur PAEC et les autres partenaires du PAEC :  

o Participation aux COTECH(s) biodiversité (25/03/2016, 29/04/2016).  

o Bilan année d’animation (30/07/2016). 

o Réunion de lancement de la campagne d’animation MAEC Biodiversité 2017 sur le PAEC 

Garrigues de l’Hérault (04/10/2016). 

• Mise en place de contrat agricole – MAEC 

o Réunion avec les éleveurs et la chambre d’agriculture pour les autodiagnostics MAEC 
(05/02/2016, 12/02/2016) 

o Relecture du diagnostic écologique et pastoral  
o Visite de l’exploitation de l’éleveur candidat avec l’expert pastoral et le CEN L-R, restitution 

des diagnostics et proposition de mesures à l’éleveur (22/04/2016) 
Prévisionnel : 105.30 heures de travail en régie  

Réalisé: 41H15 (FR) + 18H45 (MC) 
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• Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les 

signataires 

 

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires (Association de chasse, comité départemental de 

VTT, …).  

Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie  

Réalisé: 1H45 (MC) 

• Contrats mares : 

o Relecture, échanges avec le CEN L-R et finalisation des notices de gestion en vue du montage 

des contrats Natura 2000 « non agricole, non forestier » dans le cadre de la procédure par 

appel à projet du 15 juin 2016. 

(2 propriétaires publics : commune d’Aumelas et de Saint Paul et Valmalle, 1 propriétaire privé- 

commune de Murviel les Montpellier). 

o Rencontre avec le Syndicat de chasse de Villeveyrac et le SMBT pour étudier la pertinence 

d’un contrat de débroussaillage sur le territoire en 2017 (réunion de terrain le 19/09/2016). 

Prévisionnel : 35.10 heures de travail en régie 

Réalisé: 15H35 (FR) + 2H (MC) 

2 jours de prestation CEN L-R (950€) 

 

Coût total : 1299.11€ TTC (régie) + 950 € TTC (prestation) = 2249.11 € au total 

2. Mise en œuvre des actions d'information, communication, 

sensibilisation du DOCOB 

Réalisé par FR : 148H52 (19,09 j) 

Réalisé par MC : 12H15 (1.57 j) 

Réalisé par LB : 0H30 (0.06 j) 

Réalisé par TR : 12H15 (1.57j) 

Référence actions dans le Docob : INFO 1, OUV 3 
Publics visés et partenaires : tout public 
 

• Elaboration d’un plan de communication 

Structuration des messages de communication et des outils à mobiliser sur les 6 ans du DOCOB. 

Réunions avec le service communication CCVH (06/06/2016 et 04/07/2016), et rencontre d’un 

prestataire. 

Prévisionnel : 0 H 
Réalisé: 15H30 (FR) + 7h30 (MC) 

 

• Informer et sensibiliser les publics préalablement ciblés 

   
o 3 Animations grand public avec la LPO : 

�  « Ça coasse dans la mare » (01/04/2016, sur les mares temporaires et la 
biodiversité qu’elles abritent).  

� « Le jour de la nuit » (08/10/2016, sur les chauves-souris). 
� « Expédition dans le Coulazou » (16/11/2016, découverte d'une rivière 

temporaire) 
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� « Faune sauvage en détresse" (12/04/2016) : animation scolaire à Saint Pargoire  
 

 
o Organisation du panneautage de sensibilisation à l’entrée de l’aven Salvat (Aumelas) : 

Pose d’un panneau (contact et accord du propriétaire, choix du prestataire, du support, 
visite de terrain, relecture et validation en partenariat avec le Groupe Chiroptères 
Languedoc Roussillon (GCLR). 
 

Prévisionnel : 62.40 heures de travail en régie  
Réalisé: 18H (FR) 

1.5 Jours de prestation LPO (690€) 
402.00 € (conception/fabrication et pose du panneau) 

 

• Animer les chartes signées : 

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés. 

Prévisionnel : 15h30 de travail en régie  
Réalisé: 0H00 

• Informer et sensibiliser les élus, la presse locale sur les actions en cours, et les 

enjeux naturels. 

Prévisionnel : 0 H de travail en régie  
Réalisé:19H45 (FR) + 0H30 (LB) 

• Conception de cartes et d’analyses cartographiques 

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d’échange avec les 

partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. 

Appui dans la gestion des données SIG. (� Evaluation d’incidence, MAEC, contrats Natura 2000, 

agriculteurs, et société de chasse..). 

Prévisionnel : 31.20 Heures de travail en régie  

Réalisé par technicien SIG : 12H15 

� Technicienne N2000 : restructuration de l’arborescence des couches de données (outil Aigle)  

Réalisé: 2H30 (FR) 

• Suivi du site internet (http://valleeherault.n2000.fr/) 

Mise à jour du site en amont de chaque évènement de sensibilisation (5 actualités sur la période). 

Intégration du compte-rendu de COPIL. 

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie  

Réalisé: 5H30 (FR) 

• Concevoir et rédiger une lettre d’information du site 

Concevoir la lettre d’information du site pour faire le point sur les 2 premières années d’animation du 

site. Dresser les perspectives, mieux faire connaître les enjeux du site « habitats » et communiquer sur 

le site « Oiseaux » en cours de désignation. 

Réunion de cadrage avec le service communication de la CCVH (28/09/2016) 

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie  
Réalisé: 19H15 (FR) 

807.40 € pour l’édition de la lettre 
2850,12 € pour sa distribution  
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• Appui au pastoralisme  

Co-organisation d’une journée d’échange /formation avec le CEN L-R et Sup agro sur le thème 
des milieux ouverts : « entre pastoralisme et environnement » ou comment faire jouer les 
complémentarités des politiques publiques ? (18/07/2016). 

Prévisionnel: 11.70 Heures de travail en régie  

Réalisé: 4H15 (FR) 

• Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les 

expériences de gestion des sites 

o Echanges réguliers en interne avec la chef de projet, avec le directeur des services 
techniques, avec le président de COPIL, avec la vice-présidente à l’environnement de la 
CCVH. 

o Echanges avec les gestionnaires de sites voisins (SMBT, MMM). 
o Echanges avec des bureaux d’études (participation aux 2 comités de pilotage sur 

l’inventaire des Zones humides). 
Prévisionnel :23.40 Heures de travail en régie  

Réalisé: 64h07 (FR) + 4H45 (MC) 

 

Coût : 2826.69 € TTC (régie) + 4749,52 € TTC (prestation) = 7576.21 € au total 

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB  

Réalisé par FR : 274H42 (35,22 jours)  

Réalisé par MC : 79 H (10,13 jours) 

Réalisé par LB : 51H15 (6.57 j)  

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, ANIM 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, collectivités locales, … 
 

• Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB  

o Suivi des partenariats: convention pluriannuelle et particulière d’animation entre les 3 EPCI 
(MMM, SMBT, CCVH). Convention avec les partenaires techniques GCLR, CEN L-R, LPO.  

o Convention entre les partenaires techniques, institutionnels et la CCVH pour le suivi 
télémétrique de l’Aigle de Bonelli.  

Prévisionnel : 70.20 Heures de travail en régie  
Réalisé: 15H45 (FR) + 44H (MC) + 21H30 (LB) 

 

• Etablir le rapport d’activités annuel 

Suivi régulier du temps de travail  
Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie  

Réalisé: 31H00 (FR) + 2H15 (MC) 

 

• Organisation du COPIL 2016 (04/01/2017)  

o Organisation, diaporama, compte-rendu. 

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie  

Réalisé: 28H15 (FR) + 0H45 (MC) + 2H45 (LB) 
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• Etablir la programmation financière 

o Réaliser la demande de paiement pour la phase d’animation précédente 
 
o Réaliser la demande de subvention pour la phase d’animation de l’année en cours 

et le suivi du budget 
 Prévisionnel : 35.10 heures de travail en régie  

Réalisé: 36H30 (FR) + 18H30 (MC) 

o Etablir la programmation financière pour la phase d’animation à venir : 
Montage du programme d’action pour 2017 en fonction des actions prioritaires du DOCOB. 
Beaucoup de temps a été consacré aux échanges en interne et avec les prestataires potentiels 
pour la réalisation de ce programme :  

- Réunion avec le CESML/ CEN L-R/ HGM sur le portage de l’étude « Impact des pylônes 
électriques sur l’Aigle de Bonelli (12/07/2016).  

- Réunion avec La salsepareille sur l’orientation de l’étude Busard cendré (21/07/2016).  
- Réunion d’échange avec le CEN L-R sur les perspectives d’animation 2017 (recenser les 

porteurs de projets et rencontrer les éleveurs installés, en vue de réaliser un plan de 

confortement et de redéploiement pastoral pour l’ouverture des milieux en conciliant les 

usages traditionnels (23/08/2016). 

Réalisé: 77H12 (FR) + 12H30 (LB) 

 

• Rechercher des financements complémentaires   

Prévisionnel : 3.90 heures de travail en régie  

Réalisé: 0H00 

 

• Tuilage et prise en main des différents dossiers 

Prévisionnel : 85.80 Heures de travail en régie  

Réalisé: 86H (FR) + 13H30 (MC) + 14H30 (LB) 

Coût : 7459.48 € TTC (régie) 

 

4. Mise à jour du DOCOB  

Réalisé par MC : 0H15 (0,02 j)  
Référence actions dans le Docob : ANIM 1 
Publics visés et partenaires : services de l’Etat (DDTM et DREAL) 
 

• Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des ajustements 
éventuels 

Prévisionnel :3.90 Heures de travail en régie  

Réalisé: 0H00 

• Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD) 

o Vérification du FSD initial pour la désignation du SIC 
o Echanges avec les services de l’Etat 

Prévisionnel :3.90 Heures de travail en régie  

Réalisé: 0H15 (MC) 
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Coût : 4.32 € TTC (régie) 

5. Veille environnementale :  

Réalisé par FR : 42H05 (5,40 j) 

Réalisé par MC : 2H45 (0,31 j) 

Réalisé par LB : 2H (0.26 j) 

Référence actions dans le Docob : SUIVI (1 2 3) et INFO 3 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices, … 
 

• Informer et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du 

DOCOB dans les documents d'urbanisme   

Prévisionnel : 24.20 Heures de travail en régie  

Réalisé: 0H45 (FR) 

• Informer et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences  

o Evaluation des Incidences pour des manifestations sportives (2nd trail de Montarnaud, La 
pignannaise VTT, Triathlon nature Bouzigues, tour de France 2016..). 
 

o Participation au comité de suivi des mesures compensatoires dans le cadre de l’extension 
de la carrière de Poussan (11/07/2016). 

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie  

Réalisé: 33H30 (FR) + 2H45 (MC) + 2H (LB) 

• Recueil des acteurs du territoire  

o Suivi du projet de Birdwatching (veille sur la recherche du foncier, CR, suivi 

règlementation). 

Prévisionnel : 3.90 Heures de travail en régie  

Réalisé: 1H30 (FR) 

• Veille bibliographique  

o Recherches bibliographiques en amont des réunions et des suivis d’étude. Se tenir informé des 

nouvelles parutions. 

Prévisionnel : 11.70 Heures de travail en régie 

Réalisé: 6H20 (FR) 

• Veille environnementale sur le terrain :  

Prévisionnel : 15.60 Heures de travail en régie  

Réalisé: 0H00 (FR) 

 

Coût : 778.99 € TTC (régie) 

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000 

Réalisé par FR : 50H25 (6,46 jours) 

Réalisé par MC : 4H (0,51 jours) 

Réalisé par LB : 4H15 (0.54 jours) 

Référence actions dans le Docob : SUIVI 4 
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Publics visés et partenaires : Services de l'Etat et opérateurs Natura 2000 
 

• Echanges divers avec les services de l’Etat : 

Sur la réglementation, le volet administratif, la future programmation et les financements. 
Prévisionnel : 39.00 Heures de travail en régie 
Réalisé: 24H25 (FR) + 4H (MC) + 2H (LB) 

 

• Police de la Nature 

o Relais auprès des services de l’état de l’incidence potentiellement négative d’activités (ex : 

impactat des raves party pour l’avifaune nicheuse� 5 raves party entre mai et septembre 

2016). 

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie  
Réalisé: 12H30 (FR) 

• Réunion des opérateurs :  

o Réunion régionale des opérateurs (09/06/2016 et 10/06/2016). 

o Réunion départementale des opérateurs (08/10/2016).  
Prévisionnel : 15.60 Heures de travail en régie  

Réalisé: 13H30 (FR) + 1H45 (LB) 

Coût : 987.27 € TTC (régie) 

7. SUIVI ET ETUDES :  

Réalisé par FR : 42H50 (5,49 jours) 

Réalisé par LB : 4H15 (0.54 jours) 

Référence actions dans le Docob : SUIVI 1 - SUIVI 2 - SUIVI 4  
Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR, SMBFH, …) 

 

o Etude oiseau : équipement télémétrique de l’Aigle de Bonelli  

L’aigle de Bonelli ayant été équipé le 28 novembre 2016, la partie « réalisation de cartes semestrielles 

et d’un rapport annuel » sera réalisée et facturée en 2017. 

Prévisionnel : 23.40 Heures de travail en régie et prestation forfaitaire de La Salsepareille (9950 €). 

Réalisé: 11H30 (FR) et prestation partiellement réalisée de la Salsepareille (8660 €) 

 

o Inventaire des mares 
� Suivi de l’inventaire des mares temporaires conduite par le CBN 

Mise en adéquation des actions entre les partenaires : choix commun d’indicateurs à relever sur les 
mares entre le CBN Med et le CEN L-R (en vue de la priorisation des actions de gestion des mares du 
site). 

� Contribution à l’inventaire : 
Enquête auprès des élus sur 3 communes abritant de nombreuses mares : 

-  Saint Paul et Valmalle,  
- Montarnaud,  
- Saint Pargoire 

� Rédaction de courriers, création de cartes, échanges téléphoniques (mai 2016). 
 
Enquête auprès de la société de chasse de Villeveyrac (Septembre 2016) 
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Prévisionnel : 42.90 Heures de travail en régie  
Réalisé: 15H20 (FR) + 4H15 (LB) 

 

o Etat des lieux des parcours substeppiques 
Prestation du CEN L-R : étude diachronique des milieux depuis 1963. Cartographie de l’évolution 

des milieux, relevés de terrain. 

Prévisionnel : 7,80 Heures de travail en régie et 6 jours en prestation du CEN L-R (2850 €). 

Réalisé: 1H00 (FR) et 6 jours en prestation du CEN L-R (2850 €). 

 

o Identification des gîtes à chauves-souris : Amélioration des connaissances 

L’Accompagnement des suivis du GCLR pour la localisation des gîtes à chauves-souris dans le bâti (Mas 
Terrus) 

 
Rencontre d’un propriétaire à Aumelas (27/07/2016). Poursuite de l’enquête sur les chauves-
souris dans le bâti 
 
Prestation du GCLR : suivi de l’Aven Salvat et du Mas Terrus.  

Prévisionnel : 11.70 Heures de travail en régie (soit 11h42) et 2 jours en prestation du GCLR (800 

€). 

Réalisé: 15H00 (FR) et 2 jours en prestation du GCLR (800 €). 

 

Coût : 808.23 € TTC (régie) + 12 310,00 € (prestations) = 13118.23 € au total 

 

Soit un montant total de 31938.99 € 

 
Temps d’animation – année 2016 

 

 

Temps passé 
Temps 
prévu 

 

Temps  
Chef de 
projet 

Temps techniciennes 
N2000 

Temps 
technicien 

SIG 

Total 
Réalisé 

Total 
Titulaire Remplaçante 

1 - Mise en œuvre des processus 
de contractualisation du DOCOB 

0 22.5 56.75  79.25 167.70 

2 - Mise en œuvre des actions 
d'information, communication, 
sensibilisation du DOCOB 

0.5 12.25 148.75 12.25 173.75 183.30 

3 - Suivi de la mise en œuvre du 
DOCOB + Tuilage 

51.25 79 274.75  405 241.80 

4 - Mise à jour du DOCOB 0 0.25 0  0.25 7.80 

5 - Veille environnementale 2 2.75 42  46.75 81.90 

6 - Relations avec les services de 
l'Etat et les opérateurs Natura 
2000 

3.75 4 50.5  58.25 58.50 

7 - Etudes et suivi 4.25 0 42.75  47 62.40 

 

61.75 120 615 12.25 810.25 803.4 

 


